

**Besprechungsprotokoll: Grundschule Schützenbahn**

Vom 09.05.2017



Teilnehmer: Herr Hoffmann  
 Herr Schmerschneider  
 Herr Kloth

Pos.	Bemerkung	Verantw.	Termin
01	<b>Terminplan:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bis Ende Juni wird die Ausführungsplanung (AP) zusammen mit einem groben Terminplan erstellt und dem Bauamt Schöningen übergeben.</li> <li>- Nach der Fertigstellung wird das LV erstellt und dem Bauherrn zur Kontrolle übergeben.</li> <li>- Nach der Bestätigung wird die Ausschreibung vorbereitet.</li> </ul>	PL  PL/AG  PL/AG	Ende Juni
02	<b>Finanzierung:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der vom Rat der Stadt Schöningen aufgestellte Haushalt, muss zunächst durch den Landkreis Helmstedt genehmigt werden.</li> <li>- Erst nach dem der Genehmigung sind Zahlungen möglich.</li> <li>- Um die Finanzierung für das nächste Jahr zu sichern, muss die Maßnahme in diesem Jahr begonnen werden und kann dann in der Haushaltlosen Zeit (Auftrag 2018) fortgeführt werden.</li> </ul>	AG  PL/AG	
03	<b>Abstimmungen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nach Erstellung der AP und des Terminplans wird ein Termin zur groben Abstimmung der Ausführung stattfinden.</li> </ul>	PL/AG	

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Aufgestellt:

  
 Mathias Kloth

Dipl. Ing (FH) Bauwesen

Stadt Schöningen