



Stadt Schöningen

Vorlagen Nr.: 110/2017 vom 24.05.17

erstellt durch: **Fachbereich Bauwesen**

Bearbeiter: Herr Hoffmann

| an | Sitzungsdatum | Zuständigkeit | öffentlich | nicht-öffentlich |
|--------------------|---------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Haushaltsausschuss | 08.06.2017 | Zur Kenntnis | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Tagesordnungspunkt:

Paläon

hier: Vorläufige Endabrechnung

Pflichtfelder Haushaltsauswirkungen:

| | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> einmalige Kosten | <input type="checkbox"/> Ergebnishaushalt |
| <input type="checkbox"/> regelmäßig wiederkehrende Kosten | <input type="checkbox"/> Finanzhaushalt (Investition) |
| <input checked="" type="checkbox"/> kostenneutral bezogen auf diese Vorlage | |
| Produkt: | |
| Sachkonto: | |
| Ansatz: | |
| noch verfügbar: | |
| noch benötigt: | |
| es fehlen: | |
| ggfs. Deckungsvorschlag: | |

Beschlussvorschlag:

Die beiliegende Übersicht sowie die Ausführungen der Verwaltung werden zur Kenntnis genommen.

Sachverhaltsdarstellung:

Die in der Anlage beigefügte Kostenübersicht aus der Anlagenbuchhaltung des Fachbereichs Finanzwesen wird zur Kenntnisnahme übersandt. Die vorläufigen Investitionskosten belaufen sich auf 14.638.787,81 Euro. Bei dem in der Anlagenbuchhaltung unter Kostgruppe 100 ausgewiesenen Betrag in Höhe von 72.230,00 Euro handelt es sich die Pachtausfallentschädigung (BV 86/2011), die nicht unmittelbar der Baumaßnahme zuzuordnen ist. Es handelt sich hier um eine vorläufige Abrechnung, da derzeit noch eine gerichtliche Auseinandersetzung anhängig ist. (Beweissicherungsverfahren BV 15/2015).

Anlagenverzeichnis

- Auszug aus der Anlagenbuchhaltung (Kostenübersicht)


Bäsecke

Übersicht Gewerke - Bau Forschungs- und Erlebniszentrum Schöninger Speere

| Gewerk | Anlage | Betrag | Ausgabe | ND | Sopo | Betrag | Ergebnis |
|----------------------------|----------|--------|----------------------|-----------|-----------|-----------------------|------------------|
| Grundstück KG100 | ANL02626 | | 72.230,00 | keine AfA | Sopo00154 | | |
| Gebäude KG200, 300, 700, E | ANL02627 | | 8.426.887,50 | 90 Jahre | Sopo00186 | -8.301.465,25 | |
| Technische Anlage KG400 | ANL02628 | | 2.019.081,11 | 18 Jahre | Sopo00187 | -1.971.705,23 | |
| Außenanlagen KG500 | ANL02629 | | 1.917.907,69 | 25 Jahre | Sopo00188 | -1.873.048,48 | |
| Ausstattung KG600 | ANL02630 | | 2.202.681,51 | 13 Jahre | Sopo00189 | -2.421.861,04 | |
| Gesamtkosten: | | | 14.638.787,81 | | | -14.568.080,00 | 70.707,81 |