



Stadt Schöningen

Vorlagen Nr.: 110/2017 vom 24.05.17

erstellt durch: **Fachbereich Bauwesen**

Bearbeiter: Herr Hoffmann

an	Sitzungsdatum	Zuständigkeit	öffentlich	nicht-öffentlich
Haushaltsausschuss	08.06.2017	Zur Kenntnis	☐	☒

Tagesordnungspunkt:

Paläon

hier: Vorläufige Endabrechnung

Pflichtfelder Haushaltsauswirkungen:

☐ einmalige Kosten	☐ Ergebnishaushalt
☐ regelmäßig wiederkehrende Kosten	☐ Finanzhaushalt (Investition)
☒ kostenneutral bezogen auf diese Vorlage	
Produkt:	
Sachkonto:	
Ansatz:	
noch verfügbar:	
noch benötigt:	
es fehlen:	
ggfs. Deckungsvorschlag:	

Beschlussvorschlag:

Die beiliegende Übersicht sowie die Ausführungen der Verwaltung werden zur Kenntnis genommen.

Sachverhaltsdarstellung:

Die in der Anlage beigefügte Kostenübersicht aus der Anlagenbuchhaltung des Fachbereichs Finanzwesen wird zur Kenntnisnahme übersandt. Die vorläufigen Investitionskosten belaufen sich auf 14.638.787,81 Euro. Bei dem in der Anlagenbuchhaltung unter Kostengruppe 100 ausgewiesenen Betrag in Höhe von 72.230,00 Euro handelt es sich die Pachtausfallentschädigung (BV 86/2011), die nicht unmittelbar der Baumaßnahme zuzuordnen ist. Es handelt sich hier um eine vorläufige Abrechnung, da derzeit noch eine gerichtliche Auseinandersetzung anhängig ist. (Beweissicherungsverfahren BV 15/2015).

Anlagenverzeichnis

- Auszug aus der Anlagenbuchhaltung (Kostenübersicht)


Bäsecke

Übersicht Gewerke - Bau Forschungs- und Erlebniszentrum Schöninger Speere

Gewerk	Anlage	Betrag	Ausgabe	ND	Sopo	Betrag	Einzelkosten	Ergebnis
Grundstück KG100	ANL02626		72.230,00	keine AfA	Sopo00154			
Gebäude KG200, 300, 700, E	ANL02627		8.426.887,50	90 Jahre	Sopo00186		-8.301.465,25	
Technische Anlage KG400	ANL02628		2.019.081,11	18 Jahre	Sopo00187		-1.971.705,23	
Außenanlagen KG500	ANL02629		1.917.907,69	25 Jahre	Sopo00188		-1.873.048,48	
Ausstattung KG600	ANL02630		2.202.681,51	13 Jahre	Sopo00189		-2.421.861,04	
Gesamtkosten:			14.638.787,81				-14.568.080,00	70.707,81