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Sachstandsbericht Baumkataster fiir die
Ortsratssitzung Esbeck am 12.03.2019

Stand: 01.03.2019

- Im Stadtgebiet Schéningen inkl. Ortsteile Esbeck und Hoiersdorf
konnten die Grunddatenerfassung und Baumkontrollen vorerst
abgeschlossen werden.

Es sind noch vereinzelte Biume nach zu erfassen, da hier
Kldrungsbedarf beziiglich der Ortlichkeiten und
Eigentumsverhaltnisse zu kldaren sind.

- Des Weiteren miussen bei ca. 100 Baumen nachtréaglich
eingehende Untersuchungen im Rahmen einer weiteren
Inaugenscheinnahme als intensive, visuelle Kontrolle
vorgenommen werden. Das hat den Vorteil, dass hierfiir nicht
unbedingt kostenaufwendige Baumgutachten zu erstellen sind.

- Insgesamt wurden im Stadtgebiet Schéningen ca. 3.800 Bdume
ersterfasst, davon 334 in Esbeck, kontrolliert und entsprechend
mit einer Baumplakette inkl. Nummerierung angebracht.

- In Esbeck mussten bereits SofortmaRnahmen eingeleitet
werden. Die Liste hierfiir wurde dem Ortsbilirgermeister per E-
Mail zur Verfligung gestellt.

- Die erfassten Daten wurden aktuell von dem Dienstleister an
das GIS-Biiro des Landkreises Helmstedt libermittelt.

- Die libermittelten Daten werden vom GIS-Biiro gesichtet und in
die Hauptdatenbank eingespielt.




- Nach Einspielen der Daten in die Hauptdatenbank wird das
digitale Baumkataster endgiiltig aufgestellt, damit das System
mit allen Méglichkeiten durch unsere Mitarbeiter
(Baumkontrolleur) genutzt werden kann.

- Bevor mit dem fertiggestellten Baumkataster gearbeitet werden
kann, wird unser Baumkontrolleur des stadtischen
Betriebshofes in die Hauptdatenbank eingewiesen und
geschult, um mit dem System und den zur Verfiligung gestellten
technischen Mdéglichkeiten effizient arbeiten zu kénnen.

AbschlieRend erfolgt dann die Ubertragung der Daten auf das
Web-GIS-System um eine vereinfachte Darstellung anzubieten.

- Wenn alle beschriebenen MaBnahmen abgeschlossen sind,
werden alle Punkte auf das Tablet (iberspielt, so dass die
zukinftigen Routine-Kontrollen iiber die Baum-App erfolgen
konnen.

- Mit Abschluss der Restarbeiten rechnen wir bis Mitte April
2019, um mit dem neuen System erfolgreich arbeiten zu
kGnnen.

Aufgestellt am 01.03.2019
Aygtlin Erarslan



